

18/09/2025 :

O grupo se reuniu junto com o professor orientador para definir o tema do projeto. Decidimos criar um site de cursos que oferece trilhas de aprendizado personalizadas, permitindo que o usuário siga um caminho de estudos de acordo com seus interesses. Ao concluir uma trilha, o sistema indica recomendações de próximos passos, como cursos avançados ou certificações, ajudando o usuário a se desenvolver na área escolhida.

19/09/2025 :

O grupo realizou uma reunião para definir todas as telas do projeto :

Home Page

Login

Cadastro

Curso/Trilha

Contato

Quiz

Recomendações (Recomendações de áreas depois de ter terminado o quiz)

Pagamento

Métricas (Áreas em alta)

Perfil

07/10/2025 :

o grupo decidiu, por meio do grupo do projeto, as responsabilidades de cada integrante no desenvolvimento do site. Foi definido que cada membro ficaria responsável por uma página específica :

Home Page – Arthur / Pedro S.

Login - João

Cadastro - Heberty

Curso/Trilha - Daniel Q. / Arthur / Daniel M.

Contato – João / Arthur

Quiz - João

Recomendações - Pedro H. / Jorge

Pagamento – William / Pedro S. / Jorge

Métricas (Áreas em alta) – Pedro S.

Perfil – Arthur

12/10/2025 Contato:

O integrante João finalizou o desenvolvimento da tela de contato e enviou os arquivos para Arthur, que realizou ajustes na estilização e, posteriormente, efetuou o *upload* e o *commit* no repositório Git do projeto, concluindo a entrega dessa funcionalidade.

15/10/2025 Perfil:

O integrante Arthur finalizou o desenvolvimento da tela de perfil e, em seguida, realizou ele próprio o *commit* e o *upload* dos arquivos concluídos diretamente no repositório do projeto.

25/10/2025 Quiz:

O integrante João finalizou o desenvolvimento do Quiz e enviou os arquivos para Arthur, que realizou ajustes e, em seguida, efetuou o *upload* e o *commit* no repositório do projeto, concluindo a entrega da funcionalidade.

29/10/2025 Pagamento:

O integrante William finalizou o desenvolvimento da tela de pagamento e enviou os arquivos para Arthur, que realizou os ajustes necessários, integrou-os ao projeto e efetuou o *upload* no repositório GitHub, concluindo a implementação dessa funcionalidade na *branch* principal.

30/10/2025 Cadastro:

O integrante Heberly finalizou o desenvolvimento da tela de cadastro e enviou os arquivos para Arthur, que realizou os ajustes necessários e efetuou o *upload* no repositório GitHub, concluindo a implementação dessa funcionalidade na *branch* principal.

30/10/2025 Métricas:

O integrante Pedro Straub finalizou o desenvolvimento da tela de métricas (áreas em alta) e adicionou uma nova funcionalidade à tela de pagamento, realizando ele próprio o *commit* das alterações diretamente no repositório GitHub do projeto, concluindo a implementação dessas tarefas.

30/10/2025 Home:

Os integrantes Arthur e Pedro Straub concluíram o desenvolvimento da tela Home (tela inicial), e o integrante Pedro Straub foi o responsável por subir e realizar o *commit* dos arquivos finalizados no repositório do projeto.

31/10/2025 Cursos/Trilhas:

O integrante Arthur finalizou o desenvolvimento da tela de cursos e trilhas e, em seguida, realizou o *commit* e o *upload* dos arquivos concluídos diretamente no repositório do projeto.

01/11/2025 Slides de orçamento:

O integrante Victor concluiu e enviou os *slides* referentes ao orçamento do projeto, os quais serão utilizados na apresentação.

01/11/2025 Recomendações:

O integrante Pedro Henrique, com o auxílio de Jorge, finalizou o desenvolvimento da tela de recomendações e enviou os arquivos para Arthur, que foi o responsável por realizar o *commit* e o *upload* no repositório Git do projeto, concluindo a entrega da funcionalidade.

01/11/2025 Login:

O integrante João finalizou o desenvolvimento da tela de login e o integrante Arthur foi o responsável por subir e realizar o *commit* dos arquivos no repositório Git do projeto.